

广西科技大学机械与汽车工程学院文件

科大机车发〔2022〕3号

关于印发《机械与汽车工程学院2022年 本科教育教学审核评估工作方案》的通知

院属各单位：

为做好2022年本科教育教学审核评估评建工作，现将《机械与汽车工程学院2022年本科教育教学审核评估工作方案》印发给你们，请遵照执行。

广西科技大学机械与汽车工程学院

2022年1月17日
机械与汽车工程学院



机械与汽车工程学院2022年 本科教育教学审核评估工作方案

根据《广西科技大学 2022 年本科教育教学审核评估工作方案》（科大发〔2022〕6 号）文件精神及安排部署，为扎实做好新一轮审核评估工作，特制定本方案。

一、工作内容

（一）加强学习动员，把握指标精髓

学院召开全体教师动员大会，动员全院教职工做好评建工作；组织全院教职工认真研读教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025 年）》《广西科技大学 2022 年本科教育教学审核评估指标体系》《广西科技大学 2022 年本科教育教学审核评估工作方案》《关于组织开展各类课程考核资料整理归档工作的通知》等文件，深刻领会评估精神，精准把握评估指标内涵，将新一轮审核评估工作要求贯穿到人才培养全过程。

（二）成立组织机构，制定评估方案，落实任务清单

1.成立以书记、院长为组长的学院教育教学审核评建工作小组。领导和统筹学院本科教育教学审核评估工作，确定评估工作思路，制定评估工作制度文件，协调全院本科教育教学审核评估的组织与实施。

2.结合评估指标要求，制定审核评估工作方案。

3.分解指标任务，落实责任清单，明确各部门及责任领导任务，确保所有指标建设同步推进。

4.制定进程计划，倒计时推进工作。

二、工作要求

（一）高度重视 统一认识

全院领导干部和全体教职工必须充分认识本轮审核评估的重要意义和作用，必须精心组织、不漏盲区、不走过场、不打折扣、全员参与，确保成功。

（二）加大宣传 加强培训

充分发挥宣传工作在思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑等方面的作用，通过标准解读、专家培训等全方位多角度权威解析，把新一轮审核评估重大意义"传到位"、把评估精髓要义"说清楚"、把评估任务要求"讲明白"，让全体师生深入理解、准确把握新一轮审核评估的内涵要求。

（三）建立清单 明确责任

全院上下凝心聚力，全面排查评建工作中存在的问题，列出问题清单，对应落实任务清单和责任清单。

（四）统筹安排 协调推进

在迎评期间，要求学院全体教职工必须服从评估工作大局，服从统一部署、统筹安排。学院评建所有工作人员要保证全身心

投入，积极主动协调好迎评过程遇到的问题和困难，保证按时、按质、按量完成各阶段的评建任务。

三、进度安排

第一阶段：设立机构 制定方案（2021 年 11 月—12 月）

成立学院评建组织机构，召开评估动员大会，制定评估工作方案，组织制订学院自评自建评估工作计划，全面部署新一轮审核评估工作。

第二阶段：自查自纠 查摆问题（2022 年 1 月-2 月）

充分利用寒假时间开展自查摸底工作，查清问题所在，形成"问题清单"，落实"任务清单"和"责任清单"，制定评建工作计划，并全面组织实施。

第三阶段：自评自建 检测成果（2022 年 3 月—4 月）组织学院首次自评，以学院教育教学督导专家以及各系部、实验室主任为自评专家主体，全面监测每一个指标的建设情况，形成院内自评报告；同时接受学院工作组专家检查，根据校院两级检查结果为学院下一阶段的评估改进工作提供决策依据。

第四阶段：征集意见 持续改进（2022 年 5 月—6 月）

根据学校自评情况，召开各类座谈会，听取教职员对学院工作的意见和建议，确定整改内容，确保不留死角，持续改进。

第五阶段：全员参与 线上评估（注：具体时间视教育部评估中心安排）

完善所有评估材料，接受教育部专家组线上评估。做好评估专家开展的线上听课、线上师生访谈、实地随机暗访的准备工作。

第六阶段：专家进校 线下考察(注：具体时间视教育部评估中心安排，预计 11 月进校)

明确全院师生在专家进校期间的任务和职责，全力协助专家完成线下评估工作。

第七阶段：反馈意见 实施整改（2022 年 12 月-2024 年 11 月）根据专家评估反馈意见，配合学校制定审核评估整改方案并扎实推进整改，确保圆满完成整改任务。

附件：机械与汽车工程学院 2022 年本科教育教学审核评估评建工作计划

机械与汽车工程学院2022年 本科教育教学审核评估评建工作计划

时间		任务	目标要求	完成时限	备注
2021年	11月-12月	设立机构，制定学院评建工作方案。	根据全校性部署、启动审核评估工作。	12月30日	
2022年	1月	自查摸底，全面启动评建工作。	学院根据评估办的寒假评建任务，制定学院的评建工作推进计划，分解评建任务，全面启动评建工作。	1月20日	
	2月	查摆问题，落实解决方案。	查摆评建中需要重点解决的问题，列出问题清单，落实解决方案。	2月28日	
	3月	自评自建，认真组织，准备迎接第一次校内自评。	根据1月—2月的评建过程发现的问题，落实评建任务，全力推进评建进程，按照学校部署开展第一次校内自评工作，全面检测评建成果。	3月31日	
	4月	整理材料，全力做好学院评建资料进盒工作。	对标对表，整理评估材料目录，打印相关材料，查缺补漏、检查材料的规范性，并进盒备查。	4月30日	
	5月	广泛征集意见，全面加强整改。	广泛征集全院各单位及个人对学院评建工作的意见和建议，根据自评自建及整改成效，完成学院的自评综述报告的撰写任务，提交评估办自评报告组。	5月31日	
	6月	协助学校完成《自评报告》、《教学状态数据分析报告》初稿。	提交学院的自评综述材料，采集学院数据，协助学校完成《自评报告》《教学状态数据分析报告》的初稿。	6月30日	

时间		任务	目标要求	完成时限	备注
	7月	迎接教育厅开展预评估。	按照学校部署，做好教育部有关专家进校做模拟评估（预评估）。	7月31日	该项工作需征求自治区教育厅意见后确定。
	8月	预评估整改。	根据教育厅预评估意见，继续整改，同步完成材料定稿和数据上传等工作。	8月31日	
	9月	线上评估。	专家线上审阅材料、线上听课、线上访谈、线下随机暗访、调阅相关教学档案电子文档等。	9月30日	全员进入接受审核评估状态。通讯工具24小时保持畅通。
	10月	专家线上评估提问的问题回答，线上评估整改。	根据专家的问题，及时回答有关问题。	10月31日	各工作组全程参与并指导各有关人员回答相关问题。
	11月	线下评估。	专家进校考察。	11月30日	另行制定进校方案，并实施。
	12月	评估整改方案	根据专家意见，形成审核评估整改方案，并进行布置落实。	12月30日	完成整改任务清单和责任清单，进入2023年、2024年工作计划。
2023年	1月	持续整改。	根据整改方案完成整改工作。	2024年11月	

公开方式：主动公开

广西科技大学机械与汽车工程学院

2022年1月17日印发